Raport z budowy 22.02.2023. Utwardzanie terenu i
uktadanie drog dojazdowych




Osadnik wtorny 5B w trakcie
rozruchu hydraulicznego




Budynek obstugi i budynek techniczny
w trakcie wykonywania prac
elewacyjnych.




taja podzyszczania osadu ze
studzienek kanalizacyjnych wraz z
wykonczong wiatg



Wiata na osad z wykonczong elewacja




